SPRINT IC DURACIÓN
3 # 16

	0 11	. 0					, ,	-	-	_		, ,	-	-	_		- ' '		-		_	_	_	_		_	
					20-mar.	21-mar.	22-mar.	23-mar.	24-mar.	27-mar.	28-mar.	29-mar.	30-mar.	31-mar.	3-abr.	4-abr.	5-abr.	6-abr.	7-abr.	10-abr.							
Tareas pendientes							3	5	2	4	0	0	0	5	8	3	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0 (0 0
Horas de trabajo pendientes						6	4	12	6	10	0	0	0	8	20	4	26	16	16	79	0	0	0	0	0		0 0
	30										_	0511															
PILA DEL SPRINT Backlog ID Tarea Tipo Estado Responsable																SFU	ERZC	,									
ICS-P1	Planificación/Estimación Se	Planificación	Terminada	Begoña	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							\top	
ICS-P2	Planificación/Estimación Se	Planificación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ICS-P3	Planificación/Estimación Se	Planificación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0								
T-ES11	Técnica Pomodoro	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-ES12	Metodología SCRUM	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-ES13	Sistemas de Gestión de C	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0								
T-ES31	Transition Network	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-ES32	Red de Telecomunicacione	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-ES33	Resilience Circles	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0								
T-ES41	Diseño Responsive		Terminada	Begoña	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ICS-ES42	Instalación y Posibilidades	Implementación	En curso	Begoña	2	1	1	1	0	1	0.5	0	0.5	1	1	1	1	0.5	1								
T-ES51	Using Joomla (pags 8-22)	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-ES52	Principles of Web Design(p	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-ES53	Drupal for Designers (pags	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ICS-ES6	Construir Prototipo con Mo		Terminada		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ICS-ES7	Analizar Videos The Crash	Estudio y Análisi	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0								
ICS-I 1.1	Instalación Druppal con dis	Implementación	Terminada	Begoña	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-I.1.21	Login	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0								
T-I.1.22	Foro	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0								
T-I.1.23	Wiki	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0								
T-I.1.24	Blog	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0								
T-I.1.25	Sitio Multilingue	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0								
T-I.2.1	Sección Localización Geog	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0								
T-I.2.2	Comunicación con redes so	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0								
T-I.2.3	Sección Calendario	Implementación	Terminada	Begoña	1	0	0	0	0 (0.5	0	0	0	0	0	1	0	1	0								
T-I.2.4	Sección Donaciones	Implementación	Eliminado	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T-I.2.5	Sección Comercio Electrón	Implementación	Eliminado	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1								
T-I.2.6	Sección Multimedia	Implementación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5).5	0	0	1	0								
ICS- D1	Documentación	Documentación	Terminada	Begoña	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5).5	0	0	0	6								
ICS- D2	Manual de Usuario	Documentación	Terminada	Begoña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0								
					15	3	2	6	3	5	0	0	0	4	10	2	13	8	8	79	Total	Horas	s Con	sumid	as		